

**Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa II**

2.objektivizace k 13.10.2020

Objekty, oddíly	2020														2021																																																			
	červenec		srpen					září				říjen					listopad					prosinec					leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září							
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	převzetí staveniště - předpoklad začátek 04/2020																																																																	
20 863 760,75	<b>SO 01: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU</b>																																																																	
761 398,85	1: Zemní práce																																																																	
5 822,97	2: Základy a zvláštní zakládání																																																																	
459 766,81	3: Svislé a kompletní konstrukce																																																																	
37 883,29	4: Vodorovné konstrukce																																																																	
2 076 594,62	61: Úpravy povrchů vnitřní																																																																	
711 023,57	62: Úpravy povrchů vnější																																																																	
1 593 734,11	63: Podlahy a podlahové konstrukce																																																																	
41 439,25	711: Izolace proti vodě																																																																	
618,42	712: Powlakové krytiny																																																																	
8 335,60	715: Izolace chemické																																																																	
9 307,62	721: Vnitřní kanalizace																																																																	
4 047,97	728: Vzduchotechnika																																																																	
119 620,25	762: Konstrukce tesařské																																																																	
259 548,14	764: Konstrukce klempířské																																																																	
4 508,59	765: Krytiny tvrdé																																																																	
4 150 689,79	766: Konstrukce truhlářské																																																																	
162 565,90	767: Konstrukce zámečnické																																																																	
1 622 813,08	771: Podlahy z dlaždic a obklady																																																																	
920 113,34	775: Podlahy vlysové a parketové																																																																	
181 422,23	777: Podlahy ze syntetických hmot																																																																	
7 537,79	781: Obklady keramické																																																																	
145 639,86	783: Nátěry																																																																	
624 983,69	784: Malby																																																																	
411 507,00	94: Lešení a stavební výtahy																																																																	
718 066,67	95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																																																	
740 635,89	96: Bourání konstrukcí																																																																	
1 202 602,94	99: Staveništní přesun hmot																																																																	
844 803,67	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot																																																																	
1 670 648,00	M21: Elektromontáže																																																																	
312 274,70	M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																																																																	
44 610,67	ON: Ostatní náklady																																																																	
1 009 195,47	VN: Vedlejší náklady																																																																	
5 686 020,20	<b>SO 02: VENKOVNÍ ÚPRAVY</b>																																																																	
1 110 734,90	1: Zemní práce																																																																	
219 143,47	2: Základy a zvláštní zakládání																																																																	
280 173,72	3: Svislé a kompletní konstrukce																																																																	
20 486,83	43: Schodiště																																																																	
1 483 021,33	5: Komunikace																																																																	
79 214,30	62: Úpravy povrchů vnější																																																																	
9 680,94	711: Izolace proti vodě																																																																	
219 875,61	767: Konstrukce zámečnické																																																																	
60 898,39	772: Kamenné dlažby																																																																	
35 556,47	782: Konstrukce z přírodního kamene																																																																	
96 938,84	783: Nátěry																																																																	
18 032,02	8: Trubní vedení																																																																	
404 738,27	91: Doplnující práce na komunikaci																																																																	
275 693,95	93: Dokončovací práce inženýrských staveb																																																																	
14 320,03	94: Lešení a stavební výtahy																																																																	
43 301,72	96: Bourání konstrukcí																																																																	
309 916,10	99: Staveništní přesun hmot																																																																	
629 133,01	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot																																																																	
71 807,72	M23: Montáže potrubí																																																																	
173 981,62	ON: Ostatní náklady																																																																	
129 370,95	VN: Vedlejší náklady																																																																	
270 219,00	<b>SO 03: PŘELOŽKA VO</b>																																																																	
270 219,00	M21: Elektromontáže																																																																	
<b>předpoklad 30.9.2021</b>																																																																		
finanční plán - čerpání / měsíc																																																																		
		273 751,91 Kč					474 088,83 Kč					418 758,51 Kč				1 501 879,47 Kč					2 900 000,00 Kč					2 359 066,02 Kč					650 000,00 Kč				1 600 000,00 Kč				2 000 000,00 Kč				3 000 000,00 Kč				2 810 623,43 Kč				2 700 000,00 Kč				2 580 000,00 Kč				1 831 831,83 Kč				1 720 000,00			

čerpání / rok	7 927 544,74 Kč	18 892 455,26 Kč
celkem		26 820 000,00 Kč



