

## Poskytnuté informace:

### 1) Datum, kdy byly odstaveny z provozu obě stávající vyhnivací nádrže na ČOV Město Albrechtice.

- 31.05.2021  
V rámci vstřícnosti povinný subjekt sděluje, že ke dni 10.6.2021 byla provedena demontáž obou nádrží.

### 2) Předpokládané datum, kdy bude do provozu uvedena alespoň jedna nová vyhnivací nádrž na ČOV Město Albrechtice.

- Podle zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytování informací nevztahuje na názory a budoucí rozhodnutí.  
V rámci vstřícnosti povinný subjekt sděluje, že předpoklad dokončení montáže první nádrže je v 39. týdnu a druhé nádrže ve 43. týdnu. Řádné a konečné spuštění vyhnivacích nádrží je však možné po provedení a dokončení všech instalací včetně MaR a to je harmonogramem předpokládáno ve 49. týdnu.

### 3) Proč byly odstaveny obě nádrže najednou a nepostupuje se podle doporučeného postupu projektanta, tj. tak, že se vymění nejdříve jedna původní nádrž a až poté se odstaví z provozu a vymění druhá původní nádrž? Kdo o tom takovémto postupu rozhodl? Kdo ponese vícenáklady spojené s převozem kalů na ČOV Žáry a na ČOV Krnov v období, kdy jsou obě vyhnivací nádrže mimo provoz?

- Podle zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytování informací nevztahuje na názory a budoucí rozhodnutí.  
V rámci vstřícnosti povinný subjekt sděluje na základě komunikace s TDS, že tato problematika byla řešena na jednání dne 21.5.2021 a následně na KD dne 7.6.2021 a 10.6.2021 za účasti zástupců objednatele i zhotovitele. Dále povinný subjekt uvádí údaje ze změnového listu (řešení odsouhlaseno všemi zúčastněnými, i projektantem)
  - *stávající stav obou nádrží byl v havarijním stavu, nebylo možno dodržet postup navržený projektantem (etapizace stavby a návrh postupu výstavby dle PD) a hrozila ztráta stability nádrže. Stavební dodavatel musel pro bourací práce původních základů použít technologii vyvolávající vibrace a otřesy (čl. X, odst. 2 SOD, skryté překážky, nevhodnost realizace prací),*
  - *překážkou k provedení díla byl také záměr projektu ponechat stávající armaturní komoru, kdy se dle PD má odbourat svislý zděný pilíř a strop armaturní komory ponechat podstojkovaný. Tento předpoklad omezuje montáž nových nádrží – viz výše - stanovisko dodavatele technologie kdy armaturní komora musí být odstraněna, poloměry stávajících skružených nosníků stropu armaturní komory jsou rozdílné oproti navrhovanému stavu a konstrukce stropu při jeho zachování brání montáži nerezových nádrží a provedení rozhodujících šroubových spojů,*
  - *svislé zdivo přiléhajícího objektu by muselo být odsekáno v šířce 450 mm, aby byla umožněna montáž nádrží a realizace rozhodujících spojů, v opačném případě je potřeba změnit polohu nádrží vůči objektu, což znamená rozšíření navrhovaných betonových základů*Náklady na vývozy kalů v současnosti nesou Služby obce Město Albrechtice s.r.o.

### 4) Harmonogram rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice, zpracovaný firmou SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. k uzavřené smlouvě o dílo.

- příloha: Harmonogram a finanční plán

**5) Kopie stavebního deníku vedeného zhotovitelem (firmou SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.) ke stavbě „Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice“.**

- Požadovaná informace v dispozici povinného subjektu neexistuje.  
V rámci vstřícnosti povinný subjekt sděluje, že podle ustanovení § 157 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále též jen stavební zákon) vede stavební deník dodavatel stavby a stavebníkovi předává originál stavebního deníku po dokončení stavby. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě. Stavební deník má v dispozici dodavatel stavby. Osoba provádějící pro povinný subjekt technický dozor stavebníka nemá k dispozici kopii stavebního deníku se záznamy o stavbě (prvopis). Závěrem povinný subjekt uvádí, že nemá k dispozici požadovanou informaci, tato informace není k dispozici ani smluvní osoby vykonávající pro povinný subjekt technický dozor stavebníka a povinný subjekt nemá ani zákonnou povinnost v tuto chvíli touto informací disponovat.

**6) Zápis z kontrolního dne, který proběhl na ČOV Město Albrechtice dne 12.7.2021.**

- příloha: Zápis z KD dne 12.7.2021

**7) Kopie stavebního deníku vedeného zhotovitelem (firmou KARETA s.r.o.) ke stavbě „Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná“.**

- Informace jsou uloženy mimo dispozici povinného subjektu, lhůta pro poskytnutí informací byla prodloužena o deset dnů.

Poskytnuté informace:

**7) Kopie stavebního deníku vedeného zhotovitelem (firmou KARETA s.r.o.) ke stavbě „Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná“.**

- příloha: Stavebni\_denik\_Cyklostezka